


## PLAN DE SITUATION DES TRAVAUX

**Avenue de Toulouse  
Rue du Somport  
Rue du Lac d'Oo  
L'UNION (31)**

**Rehabilitation par chemisage  
sur réseau EU - EP**



1

Rue du Somport

L'UNION (31)

*Rehabilitation par chemisage  
sur réseau EU*



**- voir interface arrêts de bus TISSEO**

- Travaux de chemisage : semaines 3 et 4 - 15/01/18 au 26/01/2018
- Durée : 3 - 4 j
- Horaires : 8h00-18h00
- Attention ! travaux ponctuels à prévoir semaines suivantes pour la reprise des regards (2j)  
(autorisation à établir jusqu'au 03/03/2018)

2

Rue du lac d'Oo

L'UNION (31)

Rehabilitation par chemisage  
sur réseau EU



- Travaux de chemisage : semaines 3 et 4 : 15/01/18 au 26/01/2018

- Horaires : 8h00-18h00

- Durée : 3 j

- Circulation maintenue sur une voie

- Zone A : mise en place après 9h00 (protection d'un regard)

- Attention ! travaux ponctuels à prévoir semaines suivantes pour la reprise des regards / durée 2j  
(autorisation à établir jusqu'au 03/03/2018)

3

**PARKING - Rue du Somport  
L'UNION (31)**

*Rehabilitation par chemisage  
et nettoyage sur réseau EP*



- Neutralisation d'une file de stationnement sur le parking
- Pas d'emprise sur la rue du somport
- Entrée / sortie du parking maintenus
- Chantier clos

- Travaux de chemisage + fraisage : semaines 3 ou 4 : 15/01/18 au 26/01/2018
- Durée : 1j + 1j
- Horaires : 8h00-18h00

- Attention ! travaux ponctuels à prévoir semaines suivantes pour la reprise des regards / durée 1j (autorisation à établir jusqu'au 03/03/2018)

**4-1**  
**intersection**  
**Avenue de Toulouse / Rue du Somport**

**L'UNION (31)**

**Rehabilitation par chemisage**  
**sur réseau EP**




- Travaux de chemisage : semaines 4 ou 5 : 22/01/18 au 02/02/2018
- Horaires : 8h00-18h00
- Durée : 3j
- Route barrée pour sortir, déviation vers la seconde sortie du centre commercial

- Attention ! travaux ponctuels à prévoir semaines suivantes pour la reprise des regards / Durée 2j (autorisation à établir jusqu'au 03/03/2018)

4-2  
intersection  
Avenue de Toulouse / Rue du Somport  
L'UNION (31)

Rehabilitation par chemisage  
sur réseau EP




- Travaux de chemisage : semaines 4 ou 5 : 22/01/18 au 02/02/2018
- Horaires : 8h00-18h00 (amplitude de travail 9h00-16h00 si possible)
- Durée : 1j
  
- interdiction de stationnement sur 3 places devant la banque (manœuvres du camion à son arrivée le matin et le soir en repartant)
- déviation du cheminement piéton du passage souterrain par les escaliers

4-3  
intersection  
Avenue de Toulouse / Rue du Somport

L'UNION (31)

Rehabilitation par chemisage  
sur réseau EP



- voir interface arrêt de bus TISSEO
- chantier stationné sur l'arrêt de bus

- Travaux de chemisage : semaines 4 ou 5 : 22/01/18 au 02/02/2018
- Horaires : 8h00-18h00
- Durée : 1 à 2j

- Attention ! travaux ponctuels à prévoir semaines suivantes pour la reprise des regards / Durée 1j (autorisation à établir jusqu'au 03/03/2018)


**4-4**  
**intersection**  
**Avenue de Toulouse / Rue du Somport**

**L'UNION (31)**

**Rehabilitation par chemisage**  
**sur réseau EP**



travaux à réaliser sous réserve d'ITV favorable



- Travaux de chemisage : semaines 4 ou 5 : 22/01/18 au 02/02/2018
- Horaires : 8h00-18h00 (travaux de préparation et de finition ne nécessitant pas la présence du camion de 32t)
- Alternat : 9h00-16h00
- Durée : 1j




## 5-1 / "soins capillaires"

Avenue de Toulouse

L'UNION (31)

*Rehabilitation par chemisage  
sur réseau EP*



### - TRAVAUX DE NUIT


- Travaux de chemisage : semaines 4 ou 5 : 22/01/18 au 02/02/2018
- Horaires : 20h00-07h00
- Durée : 1j

5-2

Avenue de Toulouse

L'UNION (31)

Rehabilitation par chemisage  
sur réseau EP



- intervention depuis la trace du futur projet LINEO 9, avec l'accord de l'entreprise

Date et modalités à convenir avec le chef de chantier EUROVIA

- Travaux de chemisage : semaines 4 ou 5 : 22/01/18 au 02/02/2018

- Horaires : 8h00-18h00

- Durée : 1j

**[ pas d'arrêté à établir pour cette section ]**

5-3

Avenue de Toulouse

L'UNION (31)

*intervention de nettoyage sur réseau EP*  
ROBOT / HYDROCURAGE



- Travaux de fraisage : semaines 4 ou 5 : 22/01/18 au 02/02/2018
- Horaires : 9h00-16h00
- Durée : < 1j