

INDICE	DATE	MODIFICATIONS	Établi	Véifié	N° PIECE	ECHELLE
01	09/03/2018	Etablissement du document	MBI	JDA	DESC 1.1	1/1000
02	16/03/2018	Modifications selon nouveau planning tvx	MBI	JDA		
03	16/04/2018	Modifications selon nouveau planning tvx	LVT	JDA	Groupement d'entreprises	

**AMÉNAGEMENT DE LA LINEO 9**  
**SECTEUR DE L'UNION**  
**PHASE 2**  
**(Du 29/05 au 12/06/2018)**



- Circulation:**
- Travaux sous circulation avec signalisation d'approche
  - Cheminements piétons maintenus
  - Accès riverains maintenus
  - Entrées et sorties chantier fermées en dehors des heures de travaux

- Travaux:**
- Démolition flots existants
  - Démolition voiries
  - Assainissement
  - Pose des bordures et caniveaux
  - Structure trottoirs
  - Réalisation flots
  - Enrobés trottoirs
  - Marquage et signalisation provisoire

